

ACTA COMPROMISOS

Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana e incentivar la auditoría vecinal de las comunidades, la Municipalidad de Cerro Navia mediante el espacio de encuentro territorial llamado “Diálogos Ciudadanos”, se compromete con sus vecinos y vecinas a dar solución a los siguientes eventos presentes en:

UNIDAD VECINAL N°: 01

TERRITORIO: 07

DIRECCIÓN: MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO			
N°	COMPROMISO	PLAZO	CUMPLIDO
1	Evaluación de factibilidad técnica sobre podas de árboles en: <ul style="list-style-type: none"> - Gumercindo Vargas 1117 - 8 de abril entre G.G Huidobro y H. Wallace - California 1101 - T A Edison 7351 	31-08-2024	
2	Evaluación de extracción de árbol ubicado en Gumercindo Vargas 1142 y 1144	31-08-2024	
3	Realizar intervención por mal de Diógenes en: <ul style="list-style-type: none"> - California 1175 - GG Huidobro con Arturo Alessandri - horacio Campillo entre San Fco y P Hurtado 	30-09-2024	
4	Retiro de micro basural: <ul style="list-style-type: none"> - Alessandri con Henry Wallace. - Horacio Campillo con San Francisco. 	27-07-2024	
5	Reparación luminarias en: <ul style="list-style-type: none"> - Plaza San Francisco y Teniente Cruz - Costado cancha California (servidumbre California y San Fco.) 	12-07-2024	

DIRECCIÓN: OBRAS MUNICIPALES			
N°	COMPROMISO	PLAZO	CUMPLIDO
6	Reparación luminarias en: <ul style="list-style-type: none"> - J.J Pérez con David Arellano 	30-07-2024	

DIRECCIÓN: OP. VIALES Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES			
N°	COMPROMISO	PLAZO	CUMPLIDO
7	Reparación vereda deteriorada por raíz de árbol ubicado en Gumercindo Vargas frente al 1117 y 1142	31-01-2025	
8	Reparación veredas: <ul style="list-style-type: none"> -G.G.Huidobro, entre Manuel Rodríguez y Estados Unidos - Padre Hurtado entre California y Gumercindo Vargas 	31-01-2025	

	- California entre San Francisco y Padre Hurtado - Horacio Campillo entre Henry Wallace y Guillermo Garcia Huidobro		
9	Bacheo en Guillermo Garcia Huidobro con 8 de abril	30-11-2024	
10	Reparación de socavón ubicado en: - Horacio Campillo con GG Huidobro - J.J Pérez con Estados Unidos (frente a la veterinaria)	30-11-2024	
11	Pavimentación en: - Tomas Alba Edison entre EE.UU y Jorge Washington - San Francisco entre Jorge Washington y Teniente Cruz - A. Alessandri entrar H Wallace y GG Huidobro	28-02-2025	
12	Realizar acceso universal en California entre Padre Hurtado y Tomas Edison	31-12-2024	

DIRECCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

N°	COMPROMISO	PLAZO	CUMPLIDO
13	Fiscalización taller ubicado en David Arellano entre JJ Perez y H Wallace	30-07-2024	
14	Fiscalización letrero publicitario ubicado en Teniente Cruz con San Francisco	30-07-2024	
15	Fiscalizar local comercial de venta de comida de perro en H Wallace entre EEUU y M Rodriguez	30-07-2024	

DIRECCIÓN: COMUNICACIONES

N°	COMPROMISO	PLAZO	CUMPLIDO
16	Realizar una campaña comunicacional con respecto a la tenencia responsable de mascotas en la unidad vecinal	31-09-2024	

DIRECCIÓN: SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

N°	COMPROMISO	PLAZO	CUMPLIDO
17	Reposición de balancín (según evaluación) ubicado en plaza Roosevelt	31-12-2024	
18	Evaluar solución para escurrimiento de aguas lluvias en Alessandri entre Truman y Edison	30-07-2024	

DIRECCIÓN: TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

N°	COMPROMISO	PLAZO	CUMPLIDO
19	Demarcación de reductor de velocidad en: - Gumercindo Vargas frente al 1141 - California entre P Hurtado y Tomás Edison - Presidente Truman entre Manuel Rodriguez y EE.UU	30-09-2024	

	- Tomas Alba Edison con EE.UU		
20	Instalación de señalética via IV3I en California con Tomás Edison	30-09-2024	
21	Ver factibilidad técnica de instalación de lomillo o reductor de velocidad: - Horacio Campillo entre San Francisco y Padre Hurtado - David Arellano entre Guillermo Gacia Huidobro y Presidente Truman	30-09-2024	
22	Fiscalización por vehículos mal estacionados en David Arellano entre GG Huidobro y H Wallace	30-07-2024	
23	Modificación de señalética de tránsito que está ubicada Padre Hurtado con California. IV3	30-09-2024	
24	Instalación de tacha en reductor de velocidad ubicado Presidente Truman entre Manuel Rodriguez y EE.UU.	30-09-2024	
25	Reposición de tope de lomillo ubicado en 8 de abril frente al 1191	30-09-2024	
26	Evaluación técnica respecto a lomillo ubicado en 8 de abril entre Tomas Alba Edison y Padre Hurtado para ver la factibilidad de instalación de un reductor de velocidad	30-09-2024	

Quiero a través de estas líneas entregar firmados los compromisos asumidos con ustedes, de esta forma podemos hacer juntos la fiscalización y seguimiento de los acuerdos. Lograr una mejor comuna es tarea de todos y todas.

Desde ya cuento con ustedes y su participación.

Afectuosamente,

MAURO TAMAYO ROZAS
ALCALDE DE CERRO NAVIA



DIÁLOGOS CIUDADANOS 2024

9° CICLO